骨干渠道工程验收第一组检查线路

11月3日

管理局→渠首站→余家站(总干1号桥→总干1号闸→管理站→总干2号闸)→兴王站(管理站→站后干渠段→3号公路西干一支渠-3号公路西干二支渠→西干1分闸→关中环线西干渠上下游→2号公路西干三支渠)→小寨站(2号公路西干四支渠→关阎路西干五支渠→北冯站→西干六支渠支口→小寨站站前站后西干渠→管理站)→田市站→官道站(总干一支渠支口、关中环线总干渠上下游官道站管护段→三元路总干一支渠上下游)→刁张站(三元路南干渠→管理站→关中环线南干渠上下游→南干一支渠中游)→管理局

11月4日

管理局→辛市站(管理站→渭阳路南干二支渠上下游→渭阳路南干渠上下游)鱼市王站(渭阳路总干二支渠上下游→管理站→渭阳路总干渠→总干二号退)→胡家站(渭清路总干渠→管理站→站后干渠全线→双官路东干一支渠下游)→曹家站(罗家站后南干四支渠→曹家站前、后南干四支渠)→固市站(渭清路南干三支渠→渭清路南干渠上下游→管理站→渭清路集贤支渠)→渭清路辛市站南干二支渠上下游→任排站→管理局

11月5日

管理局→任家站东干二支渠下游→蒲阳站东干四支渠下游→南王站(东干六支渠中、下游→管理站→站后东干渠六支口、七支口→渭清路东干七支渠上下游)→蒲阳站(渭清路东干五支渠上下游→管理站)→任家站(渭清路东干三支渠→管理站)→北倪站(双官路北干二支渠上下游→管理站→站后北干渠、北干一支渠→站前北干渠干渠)→总干三号闸→官道站(总干渠管护段→管理站)→管理局

11月6日

管理局→北倪站高庙村口北干二支渠→官底站孝通街西北干四支渠下游→佐家站孝同街北北干六支渠下游→筱家站北干七支渠中下游→王家站北支渠中下游→沿张原路张桥站(站后北干十支渠→渭富路北干十支渠)→王家站(张桥街道北干渠王家管护段→管理站→站后北干渠)→筱家站(北干八支闸→管理站→站后干渠→渭富路北干八支渠→张关路北干八支渠)→佐家站(五千米北干五支渠→管理站→站后站前北干渠)→官底站(北干四支闸→站后北干渠→站前干渠→管理站→北干三支渠下游)→北倪站北干一支渠下游→管理局

